2021年为民办实事项目任务分解表

	序号
	项目内容
	主办
单位
	完成
时限
	推进情况
	存在问题
	下阶段打算
	是否完成年度目标

	21
	完成文化中心（图书馆、大剧院）建设。
	文广旅局
海润集团
	12月
底前
	图书馆：图书馆已于6月30日正式开馆。

海门大剧院：完成总工程量的86%，大剧院、小剧院观众厅地面装饰基层施工完成50%，顶面装饰已完成；门厅及其他公共区域进行吊顶及墙面装饰施工已完成92%，舞台和乐池机械部分已完成75%，灯光音响布线施工已完成60%；山歌剧院装修已完成85%，石材幕墙安装完成99%；室内管线施工完成97%，室外管网施工完成95%；室外路面石材铺装完成5%。


	由于南通三建自身资金问题导致工程进度相对滞后;舞台专项分包单位(南京会斯通公司)进度缓慢，关键设备未能及时、全面到场。
	继续按照日协调、周例会机制驻点推进剧院项目建设，及时研判、处置影响正常施工进度的隐患；约谈南京会斯通董事长章丽厚，现场解决舞台专项进度问题。
	是

	24
	健全基层公共文化服务体系，建成文化礼堂、百姓舞台30家。
	文广旅局
	12月
底前
	9月新增文化礼堂、百姓舞台14家，本年度已累计完成23家。
	无
	加快建设进度，10月底前后完成年度工作任务，力争年末超额完成5家。
	是

	25
	推进公共文化服务下基层，完成送书4万册、送戏300场、送展览50场次、送培训20000人次。
	宣传部
文广旅局
	12月
底前
	截止9月底，完成送书43625册，送戏208场，送展览52场，送培训12480人次。（送书、送展览已完成全年任务）
	受8月、9月疫情影响，送戏、送培训活动推进相对滞缓。
	加大送戏、送培训频次，确保年度完成目标任务，力争超额完成目标。
	是
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